



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654-58; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS www.pknstan.ac.id

**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM SARJANA TERAPAN**

Mata Kuliah : **Manajemen Proyek SIA**
Tingkat/Semester : **III/VI (Konsentrasi Sistem Informasi)**
Hari/Tanggal : **Senin/ 20 Mei 2024**
Waktu : **14.00 – 15.30 WIB (90 MENIT)**
Sifat : **Closed Books**
Aplikasi : **(diisi apabila membutuhkan aplikasi tambahan selain pdf, excel, dan word)**

Petunjuk: (contoh petunjuk, dapat ditambah)

- (~~Boleh~~/Tidak Boleh) membuka buku, referensi, catatan dan sejenisnya;
- Jawaban ditulis pada kertas folio bergaris, apabila tidak ada dapat menggunakan kertas HVS ukuran F4/A4. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan kertas dengan ukuran lebih kecil dari A4;
- Jawaban ditulis sejelas dan serapi mungkin. Tulisan yang susah dibaca dapat mengakibatkan penilaian yang tidak akurat;
- Jawaban dikumpulkan dalam format PDF melalui *link*/Aplikasi/media lain yang telah ditentukan;
- Hukuman disiplin berat diberikan kepada mahasiswa yang terbukti bekerjasama dengan mahasiswa atau pihak lain.

A. Soal Pilihan Berganda (40 poin)

Petunjuk Khusus: Pilihlah hanya satu jawaban yang menurut Anda paling betul dan tuliskan jawaban Anda pada lembar jawaban yang tersedia

1. Sebuah proyek kadang diberhentikan di tengah jalan dikarenakan
 - a. Tujuan proyek telah tercapai
 - b. Adanya penambahan stakeholder
 - c. Adanya pelanggan baru yang perlu diperhitungkan
 - d. Tujuan proyek tidak mungkin tercapai dengan kondisi saat itu
2. Process Group (Kelompok proses) manakah yang terdiri dari proses pembuatan piagam proyek dan identifikasi stakeholder?
 - a. Inisiasi proyek
 - b. Perencanaan proyek
 - c. Pelaksanaan proyek
 - d. Penutupan proyek
3. Berikut ini yang bukan proyek adalah:
 - a. Mengembangkan aplikasi penggajian
 - b. Memperbaiki sistem jaringan
 - c. Menjalankan proses bisnis layanan IT di kantor
 - d. Membuat data center
4. Berikut ini karakteristik yang sama antara sebuah proyek dan kegiatan operasional:
 - a. Sementara
 - b. Mempunyai start dan akhir

- c. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
- d. Berulang setiap bulan
- 5. Yang bukan stakeholder proyek adalah:
 - a. Manajer proyek yang memimpin proyek
 - b. Pesaing yang merugi karena adanya produk dari proyek
 - c. Anggota tim proyek
 - d. Pelanggan yang akan menggunakan produk
- 6. Berikut ini yang **paling** menggambarkan WBS (*Work Breakdown Structure*):
 - a. Setiap item di WBS menggambarkan fitur dari produk yang dihasilkan
 - b. WBS dibuat oleh sponsor
 - c. WBS menggambarkan prosedur untuk mendefinisikan ruang lingkup dan mengelola perubahan ruang lingkup
 - d. WBS menggambarkan semua pekerjaan yang harus dilakukan
- 7. Berikut ini merupakan urutan yang benar dari proses manajemen ruang lingkup”
 - a. Perencanaan, Pendefinisian ruang lingkup, Pembuatan WBS, Pengumpulan Kebutuhan, Validasi ruang lingkup, Pengendalian ruang lingkup
 - b. Perencanaan, Pendefinisian ruang lingkup, Pengumpulan Kebutuhan, Pembuatan WBS, Validasi ruang lingkup, Pengendalian ruang lingkup
 - c. Perencanaan, Pengumpulan Kebutuhan, Pendefinisian ruang lingkup, Pembuatan WBS, Validasi ruang lingkup, Pengendalian ruang lingkup
 - d. Perencanaan, Pendefinisian ruang lingkup, Validasi ruang lingkup, Pembuatan WBS, Pengumpulan Kebutuhan, Pengendalian ruang lingkup
- 8. Berikut ini yang **BUKAN** output dari Collect Requirements (Pengumpulan kebutuhan) adalah:
 - a. Requirement Observation
 - b. Requirements traceability matrix
 - c. Requirements documentation
 - d. Requirements Management plan
- 9. Pihak sponsor ingin mengetahui siapa yang diberikan tugas untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan tertentu dalam proyek dan apa yang harus dilakukan. Dokumen yang menunjukkan hal tersebut adalah:
 - a. WBS
 - b. Perencanaan manajemen ruang lingkup
 - c. Kamus WBS
 - d. Pernyataan ruang lingkup
- 10. Untuk membuat WBS secara cepat, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah
 - a. Mengurangi jumlah deliverable
 - b. Menggunakan template WBS dari proyek sebelumnya
 - c. Meminta sponsor untuk membuat paket pekerjaan untuk setiap deliverable
 - d. Tidak perlu membuat kamus WBS
- 11. Ketergantungan (dependency) yang mensyaratkan bahwa desain harus selesai terlebih dahulu sebelum proses koding dapat dimulai adalah contoh:
 - a. Discretionary Dependency
 - b. External Dependency
 - c. Mandatory Dependency
 - d. Scope Dependency
- 12. Pada saat sebuah proyek terlambat dari jadwal, manajer proyek memutuskan untuk untuk melakukan fast track terhadap proyek tersebut. Hal itu berarti:
 - a. Memulai proyek lebih cepat dan bekerja lembur
 - b. Menyelesaikan aktivitas secara bersamaan sehingga meningkatkan risiko
 - c. Menambahkan sumber daya sehingga meningkatkan biaya proyek
 - d. Mengurangi durasi dan meminta tim bekerja lembur
- 13. Pada saat membuat perencanaan penjadwalan proyek ternyata ada aktivitas pengujian modul yang baru dapat diselesaikan apabila aktivitas koding telah diselesaikan. Ketergantungan tersebut disebut dengan.....
 - a. Start-to-Finish
 - b. Start-to-Start
 - c. Finish-to-Start

- d. Finish-to-Finish
14. Pada saat membuat network diagram untuk suatu proyek pengembangan SIA, ternyata banyak pekerjaan dapat dilakukan secara paralel, namun harus selesai secara berurutan. Tools yang dapat menggambarkan hal tersebut adalah:
- Precedence diagramming method
 - Arrow diagramming method
 - Critical path method
 - Operational Diagramming method
15. Apa yang **terbaik** dapat dilakukan apabila diminta untuk menyelesaikan proyek tiga bulan lebih awal daripada yang direncanakan?
- Membertitahukan ke manajemen senior bahwa tidak mungkin melanggar critical path
 - Memberitahukan ke atasan anda
 - Berdiskusi dengan tim dan mencoba apakah memungkinkan dipercepat dengan melihat critical path
 - Bekerja lebih keras dan melihat status proyeknya bulan depan
16. Pelatihan tim merupakan jenis biaya:
- Direct
 - Indirect
 - NPV
 - Fixed
17. Baseline biaya (cost) merupakan output dari proses:
- Estimasi aktifitas sumber daya
 - Estimasi biaya
 - Penentuan budget
 - Pengendalian biaya
18. Kesulitan membuat estimasi terkait biaya proyek disebabkan oleh:
- Tidak cukupnya definisi ruang lingkup
 - Tidak tersedianya sumber daya
 - Kurangnya pengetahuan dari proyek sebelumnya
 - Kurangnya proses bisnis organisasi
19. Proyek A mempunyai IRR 21%, proyek B mempunyai IRR 20%, proyek C mempunyai IRR 25% dan proyek D mempunyai IRR 24%. Proyek mana yang terbaik untuk dijalankan?
- Proyek A
 - Proyek B
 - Proyek C
 - Proyek D
20. Manajer proyek diminta untuk mengurangi biaya proyek. Biaya yang paling memungkinkan untuk dikurangi adalah
- Variable cost dan Fixed cost
 - Fixed cost dan Indirect cost
 - Direct cost dan Variabel cost
 - Indirect cost dan Direct cost
21. Misalkan ada perencanaan proyek yang terdiri dari tiga jalur yang berbeda. Jalur pertama terdiri dari aktifitas A (3 hari), B (4 hari) dan C (6 hari). Jalur kedua terdiri dari aktifitas D (4 hari), E (5 hari) dan F (5 hari). Jalur ketiga terdiri dari aktifitas G (2 hari), H (3 hari) dan I (4 hari). Jalur manakah yang disebut jalur kritis?
- ABC
 - DEF
 - GHI
 - ADG
22. Administrator proyek sedang membuat rencana budget pendahuluan untuk sebuah proyek dan menambahkan biaya komputer baru yang akan digunakan oleh tim proyek. Pembelian komputer baru tersebut merupakan biaya:
- Variabel
 - Direct
 - Indirect

- d. Variable direct
23. Sebuah proyek mempunyai SPI 1,2 dan CPI 1,3. Berikut ini pernyataan yang dapat menggambarkan proyek tersebut:
- Proyek tersebut terlambat dari jadwal dan under budget
 - Proyek tersebut terlambat dari jadwal dan over budget
 - Proyek tersebut lebih cepat dari jadwal dan under budget
 - Proyek tersebut lebih cepat dari jadwal dan over budget
24. Sebuah proyek dengan biaya 10 Milyar dan berdurasi 10 bulan. Setelah 5 bulan, hanya 45% pekerjaan yang telah diselesaikan dengan menghabiskan dana 5,5M. Nilai 45% disini merupakan:
- Actual cost
 - Planned value
 - Earned value
 - Schedule variance
25. Sebuah proyek dengan biaya 10M dan berdurasi 12 bulan. Setelah 6 bulan, hanya 30% pekerjaan yang telah diselesaikan dengan menghabiskan dana 5M. Berapa *Cost Performance Index* (CPI) nya?
- 0,2
 - 0,5
 - 1,5
 - 2

B. Soal Esai (60 poin)

Petunjuk Khusus: Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan komprehensif dan tuliskan jawaban Anda pada lembar jawaban yang tersedia!

	Aktivitas	Pendahulu	Durasi (hari)
A	Analisisi kebutuhan software	tidak ada	2
B	Pemodelan Sistem	tidak ada	3
C	Analisis kebutuhan hardware	tidak ada	2
D	Pengadaan dan instalasi OS dan DBMS	A	4
E	Desain Input, Output dan Database	B	5
F	Persiapan dan Pelatihan User	B	4
G	Pengadaan Hardware	C	6
H	Programming	D,E	6
I	Instalasi Hardware	G	2
J	Implementasi	F,H,I	3

- Buatlah network diagram dari tabel aktivitas di atas dengan metode activity-on-arrow (AOA)
- Buatlah network diagram dari tabel aktivitas di atas dengan *Precedence Diagramming Method* (PDM) Catatan: tentukan ES, SF, LS dan LF setiap aktivitas
- Tentukan jalur kritis dan slack untuk tiap aktivitas

-o0o-,